

Maison d'Aloude Siméus en construction



Maison en janvier, avec murs qui prennent l'eau

Maison en construction, 2 juin 2018...

				taux : 1.32			
				Dollars US	Dollars CAD		
2018-04-24	Achat de 53 sacs de ciment			282 \$	370 \$		
2018-05-08	Achat bares de fer 1/4 et 3/8 pour fondations			100 \$	132 \$		
2018-05-15	Main d'œuvre maçon et assistant 12 jours, fondations...			300 \$	396 \$		
2018-05-18	Achat 12 sacs de ciment pour les murs			67 \$	88 \$		
2018-05-30	Achat 12 sacs de ciment pour les murs			67 \$	88 \$		
2018-05-30	Achat 15 barres 3/8 pour murs			67 \$	88 \$		
2018-06-04	Main d'œuvre pour les murs : 15 jours			375 \$	495 \$		
2018-06-02	50 blocs de ciment			25 \$	40 \$		
Total fondations et murs en ciment					1 272 \$	1 272 \$	
Prévisions pour la construction du toit							
	35	bois deux par 4 po.		400 \$	530 \$		
	75	tôles		300 \$	400 \$		
	40	lattes un par 4 po		276 \$	365 \$		
	15 livres	clous divers et à tôle		25 \$	33 \$		
	12 jours	Main d'œuvre		300 \$	400 \$		
					1 728 \$	1 728 \$	
Participation locale et québécoise							
blocs de ciment, sable et main d'œuvre fournis par Mme Siméus							
2018-04-16	Dons reçus	Inst. F.			-80 \$		
2018-04-18	Dons reçus	T, H.			-300 \$		
2018-06-02	30 dormantes	Église Trianon		-35 \$	-45 \$		
					-425 \$	-425 \$	
Grand total à pourvoir						2 575 \$	